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1. RESULTADOS DEL PROYECTO PILOTO 
 

1.1. Puesta en marcha del proceso proyectual para la difusión de la 
Norma ISO 26000 y Guía RSE de Responsabilidad Social Empresaria. 

 
• Puesta en marcha del proceso tendiente al agregado de valor en origen, 

con articulación de los actores locales para la difusión inicial de la Norma 
ISO 26000 de Responsabilidad Social y de Responsabilidad Social  
Empresaria RSE, en los sistemas agroalimentarios de origen vegetal y de 
origen animal, en particular, la producción de semillas y hortalizas 
orgánicas, la tuna, los cabritos y otras producciones regionales, a fin de 
incrementar al agregado de valor en los agroalimentos en el territorio del 
Departamento de Las Termas de Río Hondo, promoviendo el desarrollo de 
una Empresa Social Agroalimentaria.   

 
 

1.2. Identificación de Canasta de Productos de Calidad Diferenciada de 
Las Termas de Río Hondo y articulación con Norma ISO 26000 y RSE  

 
• Identificación de una “Canasta de Productos de Calidad Diferenciada de 

Las Termas de Río Hondo”, potencialmente para la Norma ISO 26000 de 
Responsabilidad Social Empresarial, con asesoramiento integral para el 
diseño, validación e implementación de un Plan de Negocios Sociales para 
el Agregado de Valor en los Agroalimentos. 

 
 

1.3. Validación participativa del Proyecto Piloto con los Beneficiarios y 
Red de Actores Locales involucrados.  

 
• Validación del proyecto con la red de actores locales beneficiarios del 

proyecto: 
• Municipalidad de Las Termas de Río Hondo. 
• Técnicos y personal de la Unidad Demostrativa Piloto de Producción de 

Hortalizas y Semillas Orgánicas de Las Termas de Río Hondo. 
• Grupo de Productores Beneficiarios del Proyecto Cabritos de Santiago del 

Estero. 
• Empresas integrantes de la Cámara de Comercio y Asociación de Hoteles, 

Restaurantes y Afines de Las Termas de Río Hondo 
• Gerentes y personales de los hoteles de Las Termas de Río Hondo 
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• Docentes y Alumnos del Instituto de Educación Terciaria de Las Termas de 
Río Hondo. 

• Asociaciones y organizaciones locales ligadas al desarrollo local en Las 
Termas de Río Hondo 

 
 

1.4. Articulación inicial con empresas hoteleras, gastronómicas, 
turísticas, sus Cámaras y Asociaciones.  

• Articulación con las empresas hoteleras, gastronómicas y de servicios de 
turismo en la comunidad local, como beneficiarios, proyectando a las 
diversas partes interesadas una cultura de Responsabilidad Social. 

 
• Generación de las condiciones preliminares para el asesoramiento integral 

en temas de Empresa Social y planes de negocios sociales, que resulten 
necesarios y agreguen valor y calidad al vínculo con la comunidad y otras 
partes interesadas, públicas, privadas, institucionales, educativas y 
organizaciones civiles. 
 

 
1.5. Difusión en los medios de las acciones del proyecto.  
• Cobertura de las actividades del proyecto Piloto por parte de los medios de 

comunicación locales, regionales y provinciales, incluyendo conferencia de 
prensa conjunta con el Señor Intendente y cobertura de los talleres de 
apertura y cierre del Proyecto Piloto. 

• A su vez, estas actividades, y sus respectivos testimonios fotográficos 
fueron oportunamente publicados en el sitio web 
(www.alimentosargentinos.gob.ar) y Facebook del proyecto. 

 
1.6. Consolidación del trabajo en la Unidad Demostrativa de Producción 

de Hortalizas y Semillas Orgánicas de Las Termas de Río Hondo.  
• Consolidación del trabajo entre la “Unidad Demostrativa de Producción de 

Hortalizas y Semillas Orgánicas” de Las Termas de Río Hondo, 
conjuntamente con el Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, 
Forestación y Tierras de la Provincia de Santiago del Estero y el Municipio 
de Termas de Río Hondo, con el apoyo del PROCAL II: objetivo logrado 
para la producción de hortalizas y semillas orgánicas certificadas como tal 
por la Certificadora “Food Safety”, logrando la categoría de ORGANICO 
FULL. (1). 

1 Copia de Certificado de ORGANICO FULL disponible en la sede de la UEP.- 

   

                                                           

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/
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1.7. Viabilidad del modelo asociativo de Red Agroalimentaria Empresa 

Social para la comercialización y mercado para las producciones del 
Proyecto Piloto, con ISO 26000 y RSE.  

 
• Se demostró que la producción de hortalizas y semillas orgánicas es viable 

y que hay un mercado potencial enorme para estos alimentos diferenciados 
por su calidad, siendo Las Termas de Río Hondo un polo de atracción 
gastronómico que se basa en el Turismo Salud, los alimentos con calidad 
diferenciada, los alimentos orgánicos, que deben estar presentes para 
abastecer al sector hotelero y gastronómico de la ciudad. 

 
 

1.8. Articulación público - privado y público – público para la Empresa 
Social Agroalimentaria.  

 
• Se trabajó en forma conjunta con los Proyectos de Empresa Social y 

Producción Orgánica de Cabritos de la Provincia de Santiago del Estero, 
con el fin de sumar capacidades y ofrecer actividades productivas 
generadoras de fuentes de trabajo para los pobladores de la región, con el 
apoyo de distintos actores. 

 
 

1.9. Capacitación y asistencia técnica.  
 

• Se capacitó al personal de la mencionada Unidad Demostrativa en técnicas 
de producción orgánicas de hortalizas, aromáticas y producción de 
semillas; y se confeccionó un “Plan de Producción y Comercialización”, el 
cual se está implementando en la actualidad, además de la puesta a punto 
de toda la documentación y registros pertinentes necesarios. 

 
1.10. Diseño participativo con los Beneficiarios y Red de Actores 

Locales involucrados de Proyecto para el Año 2014.  
 

• Se validó con los beneficiaros involucrados y con la contraparte 
institucional, la conveniencia de dar continuidad a las acciones del proyecto 
piloto a partir de Febrero / marzo 2014.-  
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2. EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN  
 
Resultados y avances en cuanto al porcentaje de cumplimiento de los indicadores 
de implementación, mencionando que comprende el breve período del proyecto, 4 
meses, entre Septiembre y Diciembre 2013, fase inicial del Proyecto Piloto.  
 

2.1. Cuadro de Indicadores 
• “Inversiones” 
• “Capacitación” 
• “Documentación y Registros”.  

 
Proyecto Piloto
Resultados Fase Inicial
Septiembre a Diciembre 2013 (4 meses)

Indicadores del proyecto 
Piloto

Inicio 
Proyecto 
(Sept 13)

Final de la 
Fase Inicial 
(Dic 2013)

Documentación & Registros 20% 50%
Capacitación 10% 40%
Inversiones 5% 10%

Fuente: Equipo PROCAL II  
 

2.2. Indicadores: Gráfico de Evolución %  

 
Fuente: Equipo PROCAL II para el Proyecto Piloto. 
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3. FIRMA DE CONVENIO MARCO PROCAL II MAGYP CON LA 

MUNICIPALIDAD DE LAS TERMAS DE RÍO HONDO.  
 
 

• Firma del Convenio Marco entre el PROCAL II y la Municipalidad de Las 
Termas de Río Hondo, contraparte del presente proyecto piloto, para la 
ejecución del Proyecto Piloto (2). 

 
 
4. PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN A LA COMUNIDAD DEL PROYECTO DE 

ORDENANZA MUNICIPAL DE LAS TERMAS DE RÍO HONDO PARA LA 
EMPRESA SOCIAL AGROALIMENTARIA.  

 
 

• Presentación a la Comunidad Local y a los beneficiarios del Proyecto Piloto 
del Proyecto de Ordenanza Municipal para la puesta en marcha de la 
Empresa Social Agro Alimentaria, en el marco del Convenio firmado y 
vigente entre el PROCAL II y la Municipalidad de Las Termas de Río 
Hondo (3). 

 
 

2 Original y copia disponible en la sede de la UEP. Testimonios gráficos y periodísticos 
oportunamente enviados para su publicación y difusión en el sitio web y Facebook del 
Programa y sitio web ( www.alimentosargentinos.gob.ar ).-  
3 Proyecto de ordenanza municipal disponible en la sede de la UEP.- 

   

                                                           

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/
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5. REGISTRO FOTOGRÁFICO  
 
Actividad taller con la 
participación del Señor 
Intendente de la Municipalidad 
de Las Termas de Río Hondo, 
con equipo técnico local y 
actores locales de contraparte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Actividades a campo, con 
beneficiarios en la Unidad Piloto 
Demostrativa de Las Termas de 
Río Hondo.  
  
 
Fuente: 
Equipo PROCAL II. Fotos propias 
(archivo). 
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5.1. Actividades a campo con beneficiarios y actores locales 

involucrados. 
 
Vista de los cultivos sembrados, con certificación orgánica en la Unidad 
Demostrativa Piloto, ámbito para la Empresa Social Agroalimentaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipo técnico PROCAL II con 
responsable técnico de la 
Unidad Demostrativa de Las 
Termas de Río Hondo. 

 
 
 
Preparación de semillas con 
certificación orgánica.  
 
 
Fuente: 
Equipo PROCAL II. Fotos propias 
(archivo). 
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6. CONSULTORES QUE LLEVARON ADELANTE EL PROYECTO 
 

• Ing. Agr. MSc. Martín Lázzaro. Punto Focal PROCAL II – MAGYP.- 
• Ing. Agr. Facundo Soria. Cadena Orgánica – MAGYP.- 
• Lic. Laura Dellacasa. Consultora PROCAL II – MAGYP.- 
• Ing. Agr. Marcela Ablin. Consultora PROCAL II – MAGYP.- 
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